



# PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul  
Governo Municipal

Nova Andradina - MS, 18 de setembro de 2025.

Of. nº 600/2025/GAB/PREF

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do **requerimento nº 74/2025**, de autoria da Vereadora Gabriela Carneiro Delgado, do MDB, a qual solicita esclarecimentos atualizados acerca do andamento da obra de ampliação da Escola Municipal Professor João de Lima Paes.

Diante disso, requer-se:

- A. Qual o atual status físico da obra (percentual de execução)?
- B. Qual a previsão oficial de conclusão e/ou entrega da ampliação?
- C. Houve interferências ou imprevistos que justificaram eventual atraso ou reprogramação?
- D. Os recursos inicialmente previstos estão garantidos e adequados para a finalização?
- E. Quais providências imediatas estão sendo adotadas para assegurar a conclusão ainda esse ano?

Após analisá-la, **informamos**:

- A. O atual status físico da obra é de aproximadamente 90% de execução.
- B. A obra encontra-se paralisada no momento, aguardando o deslinde sobre a discussão das cláusulas contratuais, uma vez que existiram interferências técnicas que ensejaram a reprogramação e a necessidade de revisão dos valores contratuais. A previsão de conclusão e entrega está condicionada à resolução dessa pendência legal.
- C. Sim, foram necessárias adequações para a junção entre a área ampliada e as estruturas já existentes. Essas interferências técnicas justificaram a reprogramação e a necessidade de revisão dos valores contratuais.
- D. Sim, os recursos estão garantidos e são adequados para a finalização da obra.
- E. A Secretaria de Infraestrutura em conjunto com o Departamento Jurídico estão empenhados para agilizar a resolução da questão.



# PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul  
Governo Municipal

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, legalidade e com a entrega da obra, que é de fundamental importância para a comunidade escolar de Nova Andradina.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V. Exa. os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

***Leandro Ferreira Luiz Fedossi***  
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Senhor  
**FÁBIO ZANATA**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Nova Andradina – MS